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一、 项目进展 

迁移项目至 http://www.coding.net； 

使用 git 作为版本管理工具； 

重构项目中…… 

待完成的功能： 

 新建根节点、新建子节点； 

 删除节点； 

 截图功能； 

 

二、 本周工作 

由于之前项目构建考虑不当，导致需要重写主图部分的结构；另一方面，为了

更好的同步协作，我们将项目迁移至 coding.net，并使用 git 进行托管。 

 本周的工作主要集中在项目迁移上，高翔配置好了新的工程，会华和天野负责

把之前的部分迁移到新的项目中。 

 

三、 下周任务 

迁移工作尽快完成，主图部分结构尽快修改（重构）完毕；扫尾待完成功能；准备

10 月 25 日给姚博士的演示。 

http://www.coding.net/

